

全国高校网络教育考试委员会办公室电函

网考电函[2019]17号

2019年9月考试工作整体流程

序号	时间	工作名称	内容描述	实施单位
1.	2019.7.10前	网考办 发布9月考试工作安排	在 www.cdce.cn 网站发布2019年9月统考考试报名通知	网考办
		希普公司 提供报名技术支持网站	为及时解决报名过程中的各种问题,提供QQ/Email/咨询热线等网上技术支持方式	希普公司
2.	2019.7.19前	奥鹏中心完成新增考点的复审工作,调整统考考点布局	完成各省级电大和中央电大西藏学院管辖范围内新增考点的申报、初审、复审工作,调整统考考点布局	奥鹏中心 省级电大 考点
3.	7.19前	网考办 审批新增考点,公布9月统考考点名单	网考办完成新增考点的终审工作;审核奥鹏中心9月统考考点布局,公布9月统考考点名单	网考办 奥鹏中心
4.	7.25(9:00) - 8.5(17:00)	考生个人报考、缴费	考生个人对计算机应用基础、大学英语(A、B、C)、大学语文(A、B)、高等数学(A、B)进行填报,并同时完成网上缴费操作。报考前确保个人信息正确无误,如有误请联系学习中心勘误	网考办 试点高校 学习中心 报考考生 希普公司 支付提供商
5.	8.12	希普提交报考数据	提交报考数据给奥鹏中心	网考办 希普公司 奥鹏中心
6.	8.23	奥鹏提交考场编排	提交考场编排数据给希普	网考办 希普公司 奥鹏中心
7.	8.24(17:00) 开始	考生个人打印准考证	考生个人登录系统打印准考证	网考办 希普公司 试点高校 报考考生

8.	8.26 - 8.30	考点机考系统模拟测试	进行全国范围内的模拟测试，组织各个考点考生参加	希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点
9.	9.3 - 9.6	考点机考系统正式数据下载	省级电大初始化省级电大服务器，按计划下载正式编排、题库、组卷策略 考点初始化考点服务器，从省级电大下载正式编排、题库、组卷策略	希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点
10.	9.7 - 9.10	考生参加《计算机应用基础》、《大学英语（A、B、C）》、《大学语文（A、B）》、《高等数学（A、B）》机考	网考办（希普）提供高端技术支持，奥鹏中心、省级电大、考点提供现场技术支持；网考办、奥鹏中心等统考相关单位加强值班；考点组织考试与过程监控；奥鹏中心和省级电大监控考试过程，各级巡考人员到位	网考办 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 试点高校
11.	9.11 - 9.17	考点回送机（网）考答卷数据光盘和考试登记表（机（网）考）	9月11日17:00前考点应将机（网）考答卷数据光盘和《考试登记表》（机（网）考）通过保密渠道寄送至省级电大；9月17日前省级电大在收齐所辖考点的机（网）考答卷数据光盘和考试登记表（机（网）考）后，立即通过保密渠道寄送至相应考区办公室	考点 省级电大 奥鹏中心
12.	9.18 - 9.28	考区办阅卷，希普提供系统安装、调试、维护	考区办安装希普公司提供的阅卷系统，进行阅卷	考区办 希普公司
13.	10.12	网考办发布成绩	网考办发布考试成绩	网考办
14.	10.13 - 11.1	考区办提供查卷服务	考区办对考生提供查卷服务	考区办 希普公司
15.	考试结束后	各部门统考工作总结	广泛听取意见、汇总各方面的反馈信息，认真分析、全面总结考试工作的经验和教训；根据总结和反馈意见，完善下次统考工作方案；适时组织召开统考工作总结会	网考办 奥鹏中心 希普公司 考区办 试点高校

全国高校网络教育考试委员会办公室

2019年6月16日